



Corte *de césped* 2026

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DE PODA A INDIVIDUOS ARBÓREOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA

Importante: Este cronograma es acumulativo, las páginas están organizadas de modo que se visualizará primero lo más reciente e irá retrocediendo hasta el cronograma más antiguo.





**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO JUNIO - 2026**

Fecha de inicio corte	1/06/2026
Fecha finalización corte	17/06/2026
Días ciclo	30
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	1-5/06/2026	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Via Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO ABRIL - 2026**

Fecha de inicio corte	1/04/2026
Fecha finalización corte	16/04/2026
Días ciclo	30
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	1-9/04/2026	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
Total						254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO MARZO - 2026**

Fecha de inicio corte	2/03/2026
Fecha finalización corte	17/03/2026
Días ciclo	31
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	2-10/03/2026	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO FEBRERO - 2026**

Fecha de inicio corte	2/02/2026
Fecha finalización corte	16/02/2026
Días ciclo	28
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	2-10/02/2026	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO ENERO - 2026**

Fecha de inicio corte	5/01/2026
Fecha finalización corte	16/01/2026
Días ciclo	31
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	5-9/01/2026	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comunes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comunes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comunes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comunes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comunes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comunes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



Corte *de césped*

2025



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO DICIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	23/12/2025
Fecha finalización corte	31/12/2025
Días ciclo	31
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	23-26/12/2025	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comunes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comunes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comunes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comunes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comunes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comunes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO NOVIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	24/11/2025
Fecha finalización corte	28/11/2025
Días ciclo	30
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	24-25/11/2025	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comunes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comunes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comunes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comunes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comunes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comunes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO OCTUBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	23/10/2025
Fecha finalización corte	31/10/2025
Días ciclo	31
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	23-28/10/2025	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO SEPTIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	18/09/2025
Fecha finalización corte	30/09/2025
Días ciclo	30
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	18-24/09/2025	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
Total						254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO AGOSTO - 2025**

Fecha de inicio corte	21/08/2025
Fecha finalización corte	31/08/2025
Días ciclo	31
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	21-25/08/2025	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
					Total	254880,0



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO COPACABANA
CICLO JULIO - 2025**

Fecha de inicio corte	21/07/2025
Fecha finalización corte	31/07/2025
Días ciclo	31
CLUS	254.880
NO CLUS	0
Área PGIRS	254.880
Área total a intervenir (m²)	254.880

ITEM	SECTOR	SUBSECTOR	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	Ancón 2	Cancha Ancón 2	1438,01	1.781	21-25/07/2025	137329,6
2		Alrededores Cancha Ancón 2	343,04			
3	San Juan	Parque San Juan	1302,47	11804,3		
4		Vías Ppales San Juan	10501,80			
5	La María	Cancha la María	5275,99	9404,5		
6		Parque Infantil La María	526,56			
7		La María	3178,71			
8		Vías y Zonas Peatonales La María	423,20			
9	El Tablazo	Placa deportiva y Parque Infantil El Tablazo	1608,28	3043,6		
10		Vías y Zonas Comúnes El Tablazo	1435,34			
11	Reservas de San Juan	Reservas de San Juan	2772,73	2772,7		
12	El Mojón- Fatima	Cancha el Mojón	2766,86	3486,5		
13		Vías de El Mojón	719,64			
14	La Pedrera	Barrio La Pedrera y alrededores de la Cancha	8148,25	8148,3		
15	Sendero La Cruz	Sendero La Cruz	13926,75	13926,8		
16	Parque Principal	Parque Simón Bolívar	867,24	867,2		
17	Entrada	Entrada y áreas aleñadas al río	7022,59	27912,2		
18		Anillos y entrada Ppal	20889,63			
19	Carrilera del río	Carrilera del río	21598,51	21598,5		
20	Villanueva	Barrio Villanueva y Zonas Comúnes	23980,54	23980,5		
21	La Asunción	Barrio La Asunción y Zonas Comúnes	1942,85	8603,5		
22		Cancha La Asunción	6660,65			
23	Cristo Rey	Unidad Deportiva Cristo Rey	12874,95	41863,1		
24		Vías y Zonas Comúnes Cristo Rey	4405,56			
25		Colegio Ciudadela de la Vida	19208,82			
26		Cristo Rey	5373,80			
27	El Obrero y El Recreo	Escuela Camilo Torres	2673,29	6885,3		
28		Barrio El Obrero y El Recreo	4212,04			
29	Yarumito	Quebrada y Barrio Yarumito	4084,35	4084,4		
30	Barrio La Azulita y Porvenir	Barrio La Azulita y Porvenir	8750,01	8750,0		
31	Parque y Cementerio	Parque y Cementerio	6458,93	6458,9		
32	Pedregal	Barrio Pedregal y Zonas Comúnes	6444,77	6444,8		
33	El Remanso	Barrio El Remanso	3355,34	3355,3		
34	Machado	Vía Machado	9015,03	20318,3		
35		Barrio Machado y Zonas Comúnes	11303,32			
36	La Misericordia	Unidad Deportiva La Misericordia	2537,33	2546,3		
37	Unidad Deportiva El IDEM	Unidad Deportiva El IDEM	16843,83	16843,8		
Total						254880,0